MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ENSF JOSÉ MARÍA ARGUEDAS: PLAN DE TRABAJO - AÑO 2008

Sector: **10 Ministerio de Educación**
Pliego: **010 Ministerio de Educación**
Unidad Ejecutora: **023 ESCUELA NACIONA SUPERIOR DE FOLKLORE "JOSÉ MARIA ARGUEDAS"**

IDT	IDA	TAREAS / ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	TG	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												META MODIF. (2)
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC: 0001		**ACTIVIDAD OPERATIVA:**	**PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS**																	
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS			**PLANILLA**	**12**	**1**	**01/01/2008**	**31/12/2008**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**
1		**Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados**	**Planilla**	**12**	**1**	**01/01/2008**	**31/12/2008**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**
	1.1	Pago de pensiones	Planilla	12	1	01/01/2008	31/12/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
	1.2	Pago de escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	Planilla	3	1	01/01/2008	31/12/2008		1					1					1	**3**
	1.3	Pago de Gastos Variables y ocasionales	Planilla	1	1	01/02/2008	30/11/2008		1											**1**
CC: 0002		**ACTIVIDAD OPERATIVA:**	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**																	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			**ACCIÓN**	**62**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**8**	**3**	**8**	**8**	**5**	**4**	**8**	**3**	**2**	**4**	**4**	**5**	**62**
1		**Acciones de Gestión Institucional**	**Acción**	**25**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**3**	**2**	**3**	**4**	**3**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**25**
	1.1	Gestión y dirección institucional	Acción	12	1	02/01/2008	31/12/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
	1.2	Suscripción y monitoreo de convenios de cooperación interinstitucional nacional e internacional	Convenios	5	1	02/01/2008	31/06/2008		1	1	1	1	1							**5**
	1.3	Reactivar el Comité de Gestión Presupuestaria	Acción	1	1	02/01/2008	17/01/2008	1												**1**
	1.4	Actividad institucional	Evento	1	1	12/05/2008	29/08/2008						1							**1**
	1.5	Conformación del comité de defensa civil	Acción	1	1	02/01/2008	25/01/2008	1												**1**
	1.6	Implementación de equipos de seguridad y primeros auxilios	Acción	1	1	02/01/2008	21/03/2008			1										**1**
	1.7	Difusión del plan de acción ante una emergencia	Acción	1	1	17/03/2008	18/04/2008				1									**1**
	1.8	Conformación de brigadas de seguridad y evacuación	Acción	1	1	01/03/2008	25/04/2008				1									**1**
	1.9	Capacitación del recurso humano en Defensa Civil	Acción	1	1	26/05/2008	13/06/2008					1								**1**
	1.10	Elaborar el proyecto de Plan de Defensa Civil para el siguiente ejercicio	Documento	1	1	03/11/2008	21/11/2008											1		**1**
2		**Gestión y administración del proceso presupuestal**	**Acción**	**23**	**1**	**02/01/2008**	**30/12/2008**	**2**	**1**	**4**	**2**	**1**	**1**	**4**	**1**	**1**	**2**	**1**	**3**	**23**
	2.1	Conciliación Presupuestaria	Documento	1	1	02/01/2008	28/03/2008			1										**1**
	2.2	Programación y formulación del proyecto de presupuesto para el siguiente periodo	Documento	1	1	02/06/2008	31/07/2008							1						**1**
	2.3	Seguimiento y control mensual del marco presupuestario de ingresos y egresos y sus modificaciones.	Acción	12	1	28/01/2008	31/12/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
	2.4	Formulación de Anteproyecto, Proyecto y Presupuesto Institucional del Siguiente Ejercicio	Documento	1	1	03/11/2008	12/12/2008												1	**1**
	2.5	Evaluación Presupuestal Anual del Ejercicio Fiscal Anterior	Documento	1	1	04/02/2008	28/03/2008			1										**1**
	2.6	Evaluación Presupuestal al Primer Semestre del Ejercicio	Documento	1	1	04/02/2008	25/07/2008							1						**1**
	2.7	Seguimiento, monitoreo y evaluación presupuestal trimestral	Documento	4	1	04/02/2008	24/10/2008	1			1			1			1			**4**
	2.8	Calendarización Trimestral de compromisos mensualizados	Documento	1	1	10/03/2008	26/09/2008			1										**1**
	2.9	Cierre Presupuestal	Documento	1	1	01/12/2008	31/12/2008												1	**1**
3		**Desarrollar acciones de Planeamiento estratégico y operativo**	**Documento**	**14**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**3**	**0**	**1**	**2**	**1**	**0**	**3**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**14**
	3.1	Elaborar el Plan Operativo Institucional para el siguiente ejercicio	Documento	1	1	03/11/2008	12/12/2008												1	**1**
	3.2	Evaluación del Plan Operativo Institucional del ejercicio anterior	Documento	1	1	02/01/2008	28/03/2008			1										**1**
	3.3	Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Semestre del ejercicio	Documento	1	1	21/04/2008	25/07/2008							1						**1**
	3.4	Informe de seguimiento y monitoreo y evaluación trimestral Plan Operativo Institucional del ejercicio	Documento	4	1	04/02/2008	24/10/2008	1			1			1			1			**4**
	3.5	Información para el discurso presidencial	Documento	1	1	21/04/2008	18/07/2008							1						**1**
	3.6	Información para la consolidación de la Rendición de cuentas y Memoria Anual	Documento	1	1	02/01/2008	25/01/2008	1												**1**
	3.7	Formulación de un Plan Estadístico	Documento	1	1	02/01/2008	18/01/2008	1												**1**
	3.8	Elaboración y publicación de Boletines	Boletin	1	1	03/03/2008	30/05/2008					1								**1**
	3.9	Actualizar el Manual de Procedimientos Administrativos	Documento	1	1	21/04/2008	29/08/2008								1					**1**
	3.10	Remisión de la propuesta del Cuadro para Asignación de Personal actualizado al Ministerio de Educación	Documento	1	1	02/01/2008	25/01/2008											1		**1**
	3.11	Actualizar el Manual de Organización y Funciones	Documento	1	1	02/01/2008	25/01/2008				1									**1**
	3.12	Estudio de la demanda del servicio y seguimiento de la calidad del producto	Documento	1	1	02/01/2008	25/01/2008								1					**1**
CC: 0002		**ACTIVIDAD OPERATIVA:**	**GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN**																	**0**
GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN			**ACCION**	**103**	**1**	02/01/2008	31/12/2008	**13**	**8**	**11**	**7**	**6**	**6**	**13**	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**	**103**
1		**Acciones de Dirección y Coordinación**	**Acción**	**12**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**
	1.1	Dirección y gestión administrativa, adecuar y asegurar el cumplimiento de la normatividad administrativa	**Acción**	12	1	02/01/2008	31/12/2008	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**
					1															
2		**Administración de bienes y servicios**	**Acción**	**19**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**2**	**0**	**4**	**0**	**1**	**1**	**4**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**19**
	2.1	Elaborar el proyecto del Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	02/01/2008	31/01/2008	1												**1**
	2.2	Organización y ejecución de los procesos de selección para adquirir tanto los bienes como servicios	Documento	13	1	14/01/2008	31/12/2008			3		1	1	3	1	2	1	1		**13**
	2.3	organización y ejecución de acciones de limpieza, mantenimiento y reparación (infraestructura, servicios básicos, unidades móviles, mobiliario y equipamiento)	Servicio	2	1	02/01/2008	31/12/2008			1				1						**2**
	2.4	Consolidar el Cuadro de necesidades para el siguiente ejercicio	Documento	1	1	01/10/2008	29/11/2008											1		**1**
	2.5	Elaboración del proyecto del Plan de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento, ejecución y evaluación	Plan	1	1	02/01/2008	31/01/2008	1												**1**
	2.6	Elaboración del Inventario Físico Patrimonial	Documento	1	1	02/01/2008	31/12/2008												1	**1**
3		**Gestión y planillas de personal**	**Acción**	**22**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**3**	**3**	**1**	**2**	**1**	**1**	**4**	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**22**
	3.2	Evaluaciones de Personal nombrado y contratado	Informe	1	1	02/07/2008	31/12/2008							1						**1**
	3.3	Elaboración del Rol de Vacaciones y Programación mensual	Proyecto de Resolución	1	1	01/10/2008	30/11/2008											1		**1**
	3.4	Control y actualización de Legajos del Personal (nombrado, contratado y cesante)	Informe	1	1	02/01/2008	31/12/2008							1						**1**
	3.5	Elaborar el proyecto de Plan de Capacitación del Personal, ejecución y evaluación	Plan	1	1	02/01/2008	29/02/2008		1											**1**
	3.6	Elaborar el proyecto del Presupuesto Analítico de Personal	Documento	1	1	02/01/2008	29/02/2008		1											**1**
	3.7	Elaborar consolidados del control de Asistencia y Permanencia	Acción	12	1	02/01/2008	31/12/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
	3.8	Elaboración de síntesis de movimiento de personal en el ejercicio anterior	Documento	1	1	02/01/2008	31/01/2008	1												**1**
	3.9	Informe de evaluación	Documento	4	1	02/01/2008	31/12/2008	1			1			1			1			**4**
4		**Administración financiera y contable**	**Acción**	**29**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**4**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**29**
	4.1	Elaboración del Balance constructivo y arcihvo de la documentación	Acción	1	1	02/01/2008	31/12/2008			1										**1**
	4.2	Elaboración del Estado Financiero Anual	Acción	1	1	02/01/2008	31/12/2008		1											**1**
	4.3	Formulación de estados financieros y presupuestaria	Acción	12	1	02/01/2008	31/12/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
	4.4	Evaluación y consolidación del movimiento financiero	Acción	14	1	02/01/2008	31/12/2008	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	**14**
	4.5	Conciliación de las cuentas de enlace y ejecución presupuestal y cierre	Documento	1	1	02/01/2008	11/01/2008	1												**1**
5		**Acciones de tesorería y pagaduría**	**Acción**	**12**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**
	5.1	Acciones Administrativa de tesorería	Acción	12	1	02/01/2008	31/12/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
6		**Acciones de control patrimonial**	**Acción**	**2**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**
	5.1	Elaboración del Inventario Físico Patrimonial	Acción	2	1	02/01/2008	31/12/2008			1						1				**2**
7		**Gestión de trámite y archivo documentario, título, actas y cetificados**	**Acción**	**7**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**2**	**7**
	7.1	Elaboración de síntesis de documentación ingresada y generada	Informe	2	1	02/01/2008	17/10/2008				1						1			**2**
	7.2	Elaboración de síntesis de las resoluciones y documentos generados, tramitados o archivados	Informe	1	1	02/01/2008	05/12/2008	1												**1**
	7.3	Publicación del cuadro de mérito	Documento	2	1	07/07/2008	19/12/2008								1				1	**2**
	7.4	Acciones para tramitar las metas de ingresantes para el siguiente ejercicio	Documento	1	1	01/12/2008	05/12/2008												1	**1**
	7.5	Informe de documentos generados	Acción	1	1	02/01/2008	31/01/2008	1												**1**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ENSF JOSÉ MARÍA ARGUEDAS: PLAN DE TRABAJO - AÑO 2008

Sector: 10 Ministerio de Educación
Pliego: 010 Ministerio de Educación
Unidad Ejecutora: 023 ESCUELA NACIONA SUPERIOR DE FOLKLORE "JOSÉ MARIA ARGUEDAS"

IDT	IDA	TAREAS / ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	TG	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												META MODIF. (2)
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC: 0003		**ACTIVIDAD OPERATIVA:**	**FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS**																	
FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS			**HORAS LECTIVAS**	**24840**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**0**	**0**	**2070**	**2760**	**2760**	**2760**	**2070**	**2760**	**2760**	**2760**	**2760**	**1380**	**24840**
1		**Acciones de dirección y gestión Académica**	**Acción**	**242**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**17**	**13**	**16**	**18**	**23**	**27**	**22**	**22**	**24**	**24**	**25**	**11**	**242**
	1.1	Evaluación mensual de metas físicas	Acción	12	1	02/01/2008	05/12/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	1.2	Evaluación del Plan de Trabajo	Acción	4	1	02/01/2008	12/12/2008	1			1			1			1			4
	1.3	Contratación de personal para las plazas bajo la modalidad SNP y locación de servicios	Acción	1	1	02/01/2008	15/02/2008	1												1
	1.4	Actividad institucional	Evento	2	1	12/05/2008	29/08/2008						1		1					2
	1.5	Elaboración de la normatividad técnico pedagógica	Reglamento	1	1	02/01/2008	31/01/2008	1												1
	1.6	Elaboración de los planes de trabajo específicos para el presente ejercicio (supervisión, viajes de campo, investigación, práctica pre profesional)	Plan	4	1	04/02/2008	29/02/2008		4											4
	1.7	Elaboración del proyecto de directiva sobre becas internas y externas		1	1	02/01/2008	29/02/2008		1											1
	1.8	Coordinaciones técnico pedagógicas (cronogramas, actas)	Reunión	19	1	03/03/2008	05/12/2018			2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	19
	1.9	Supervisión de personal	Informe	9	1	03/03/2008	19/12/2008				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	1.10	Evaluación Interna	Informe	2	1	03/03/2008	19/12/2008				1								1	2
	1.11	Verificación Externa	Informe	1	1	01/07/2008	24/10/2008									1				1
	1.12	Evaluación de personal docente para contrato	Documento	2	1	21/01/2008	12/12/2008			1									1	2
	1.13	Elaboración del Cuadro de Horas	Documento	1	1	18/02/2008	14/03/2008			1										1
	1.14	Evento nacional de pedagógia "Folklore, arte y calidad educativa del Perú: una mirada de la educación peruana desde la interculturalidad"	Evento	1	1	02/01/2008	30/09/2008									1				1
	1.15	Encuentros académicos de docentes sobre experiencias innovadoras en el aprendizaje de educación por el arte, folklore y habilidades creativas	Evento	2	1	04/08/2008	15/08/2008			1					1					2
	1.16	Elaboración de la propuesta de la especialidad de promotor cultural	Documento	1	1	02/01/2008	29/02/2008		1											1
	1.17	Revisión y actualización de currículos	Currículo	2	1	02/01/2008	29/02/2008		2											2
	1.18	Propuesta de convenios para pasantía, prácticas pre profesionales, bachillerato y licenciatura de estudiantes y otros fines académicos	Convenio	1	1	02/01/2008	29/02/2008	1												1
	1.19	Propuesta de convenios con Municipios y Gobiernos Regionales	Convenio	8	1	02/01/2008	29/02/2008	8												8
	1.20	Elaborar propuesta de capacitación de personal directivo		1	1	02/01/2008	29/02/2008	1												1
	1.21	Capacitación al personal administrativo redacción, corrección, estrategias y habilidades sociales	Persona	10	1	02/01/2008	29/02/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		10
	1.22	Adquisición de equipamiento y mobiliario educativo	Acción	2	1	02/01/2008	31/08/2008			1				1						2
	1.23	Elaboración del proyecto del Plan de Trabajo del Siguiente ejercicio	Documento	1	1	03/11/2008	28/11/2008											1		1

	1.24	Elaboración del cuadro de necesidades de equipamiento y mobiliario educativo para el siguiente ejercicio	Documento	1	1	03/11/2008	28/11/2008										1		1

	1.25	**Acompañamiento Pedagógico**	**Acompañamiento**	**80**	**1**	**04/02/2008**	**12/12/2008**	**0**	**0**	**4**	**9**	**10**	**10**	**7**	**7**	**9**	**10**	**10**	**4**	**80**
		Organización del Plan de Acompañamiento pedagógico (Política, objetivos, criterios de la supervisión y la encuesta)	*Cronograma*	*1*	*1*	*04/02/2008*	*29/02/2008*		1											*1*
		Ejecución de supervisiones y monitoreos	*Fichas*	*80*	*1*	*10/03/2008*	*12/12/2008*			4	9	10	10	7	7	9	10	10	4	*80*
		Aplicación de encuestas a los estudiantes sobre desempeño docente (evaluación cualitativa)	*Cédula*	*400*	*1*	*01/07/2008*	*31/07/2008*							400						*400*
		Informe de Evaluación	*Informe*	*2*	*1*	*01/03/2008*	*12/12/2008*						1						1	*2*
		Evaluación del personal jerárquico de Dirección Académica por los docentes	*Evaluación*	*1*	*1*	*22/09/2008*	*31/10/2008*										1			*1*
	1.26	**Desarrollo de Talentos**	**Presentación**	**42**	**1**	***18/02/2008***	***12/12/2008***			**0**	**0**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**42**
		Organización y conducción	Acción	9	1	*01/03/2008*	*28/11/2008*			1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
		Convocatoria	*Cronograma*	*4*	*1*	*18/02/2008*	*14/03/2008*			1			1			1			1	*4*
		Conformación	*Grupo*	*1*	*1*	*17/03/2008*	*21/03/2008*			1										*1*
		Conjunto Criollo	*Presentación*	*7*	*1*	*05/05/2008*	*28/11/2008*					1	1	1	1	1	1	1		*7*
		Estudiantina	*Presentación*	*7*	*1*	*05/05/2008*	*28/11/2008*					1	1	1	1	1	1	1		*7*
		Elenco	*Presentación*	*7*	*1*	*05/05/2008*	*28/11/2008*					1	1	1	1	1	1	1		*7*
		Tropa de Sikuris	*Presentación*	*7*	*1*	*05/05/2008*	*28/11/2008*					1	1	1	1	1	1	1		*7*
		Orfeón de Quenas	*Presentación*	*7*	*1*	*05/05/2008*	*28/11/2008*					1	1	1	1	1	1	1		*7*
		Banda Sinfónica	*Presentación*	*7*	*1*	*05/05/2008*	*28/11/2008*					1	1	1	1	1	1	1		*7*
		Informe de evaluación	*Informe*	*2*	*1*	*18/08/2008*	*12/12/2008*						1						1	*2*
	1.27	**Elaboración del padrón de egresados**	**Informe**	**2**	**1**	***02/01/2008***	***20/06/2008***			**1**			**1**							**2**
	1.29	**Mejora del Clima Institucional**	**Acción**	**5**	**1**	***02/01/2008***	***29/08/2008***		**1**	**1**			**2**			**1**				**5**
		Jornadas para la mejora del clima institucional	*Reunión*	*3*	*1*	*02/01/2008*	*29/08/2008*		1				1			1				*3*
		Creacion de canales de comunicación	*Acción*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*07/03/2008*			1										*1*
		Línea de base para conocer intereses, aspiraciones y estimulos	*Acción*	*1*	*1*	*11/02/2008*	*27/06/2008*						1							*1*

2		**Formación Profesional de Docentes y Artístas**	**Hora Lectiva**	**24840**	**1**	**02/01/2008**	**12/12/2008**	**0**	**0**	**2070**	**2760**	**2760**	**2760**	**2070**	**2760**	**2760**	**2760**	**2760**	**1380**	**24840**
	2.1	Proceso de Admisión	Acción	13	1	02/01/2008	11/04/2008	3		8	2									13
		Conformación de la Comisión	*Acción*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*04/01/2008*	1												*1*
		Elaboración del Reglamento de Admisión	*Acción*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*04/01/2008*	1												*1*
		Convocatoria	*Acción*	*1*	*1*	*07/01/2008*	*14/03/2008*	1												*1*
		Inscripción por carrera profesional	*Acción*	*2*	*1*	*10/03/2008*	*14/03/2008*			2										*2*
		Revisión de Expedientes por carrera profesional	*Acción*	*2*	*1*	*17/03/2008*	*21/03/2008*			2										*2*
		Publicación del resultado de la evaluación de expedientes	*Acción*	*2*	*1*	*17/03/2008*	*21/03/2008*			2										*2*
		Determinación de jurados para el examen	*Acción*	*1*	*1*	*24/03/2008*	*28/03/2008*			1										*1*
		Examen de Admisión	*Acción*	*1*	*1*	*24/03/2008*	*28/03/2008*			1										*1*
		Publicación del resultado del examen	*Acción*	*1*	*1*	*01/04/2008*	*04/04/2008*				1									*1*
		Elaboración del Informe Final	*Informe*	*1*	*1*	*07/04/2008*	*11/04/2008*				1									*1*
	2.2	Aplicación de los Planes de Estudio	Hora Lectiva	24840	1	10/03/2008	12/12/2008			2070	2760	2760	2760	2070	2760	2760	2760	2760	1380	24840
	2.3	Evaluación Final de danza	Evaluación	2	1	01/07/2008	28/11/2008							1				1		2
	2.4	Práctica Pre Profesional	Fichas	80	1	10/03/2008	12/12/2008			6	9	11	8	6	8	9	8	11	4	80
		Ejecución de supervisiones y monitoreos	Fichas	80	1	10/03/2008	12/12/2008			6	9	11	8	6	8	9	8	11	4	80
		Evaluación	Informe	2	1	03/03/2008	12/12/2008							1					1	2
	2.5	Elaboración de materiales educativos (Centro de Recursos Educativos) - Publicación de material de apoyo (guías metodológicas, separatas, materiales libres)	material	15	1	03/03/2008	05/12/2008			2	2	1	1	1	2	1	2	2	1	15
	2.6	Talleres	Hora Lectiva	240	1					16	32	32	32	8	24	32	32	32		240
		Taller de habilidades comunicativas	Hora Lectiva	120	1	03/03/2008	28/11/2008			8	16	16	16	4	12	16	16	16		120
		Taller de lógico matemática	Hora Lectiva	120	1	03/03/2008	28/11/2008			8	16	16	16	4	12	16	16	16		120
	2.7	Tareas educativas complementarias	Unidad	35	1					2	3	3	4	3	3	4	3	3	5	33
		Festival Arguediano	*Festival*	*4*	*1*	*09/06/2008*	*28/11/2008*							1				1		*2*
		Festival Gastronómico	*Festival*	*2*	*1*	*09/05/2008*	*25/09/2008*						1			1				*2*
		Curso extracurricular	*Curso*	*20*	*1*	*10/03/2008*	*12/12/2008*			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	*20*
		Clases magistrales	*clase*	*4*	*1*	*10/03/2008*	*31/10/2008*				1	1			1		1			*4*
		Concurso literario	*Concurso*	*1*	*1*	*03/03/2008*	*25/09/2008*									1				*1*
	2.8	Informe de evaluación	Informe	2	1	18/08/2008	12/12/2008						1						1	2
	2.9	Clausura del año académico y graduación	Evento	2	1	01/12/2008	19/12/2008												2	2

IDT	IDA	TAREAS / ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	TG	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												META MODIF. (2)
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
3		**Capacitación Docente**	**Docente**	**30**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**30**
	3.1	Identificación de necesidades de capacitación docente: enuestas a docentes, estudiantes de supervisión y monitoreo	Informe	1	1	11/02/2008	07/03/2008			1										1
	3.2	Ejecución de los cursos de capacitación docente	Docente	30	1	02/01/2008	31/12/2008			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
	3.3	Informe de evaluación docente	Informe	2	1	18/08/2008	12/12/2008						1						1	2
4		**Bienestar Estudiantil**	**Informe**	**52**	**1**	**02/01/2008**	**12/12/2008**	**0**	**0**	**4**	**6**	**5**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**52**
	4.1	Estudio socio económico	Informe	2	1	02/01/2008	28/03/2008			1	1									2
	4.2	Desayuno estudiantil	Ticket	165710	1	10/03/2008	12/12/2008			13630	18460	18460	18460	13845	18245	18460	18460	18460	9230	165710
	4.3	Atención del tópico	Informe	9	1	01/04/2008	05/12/2008				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	4.4	Control del consumo del alumerzo estudiantil	Informe	38	1	17/03/2008	19/12/2008			2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
	4.5	Estudio para gestionar el seguro estudiantil	Informe	1	1	03/03/2008	21/03/2008			1										1
	4.6	Informe de evaluación	Informe	2	1	18/08/2008	12/12/2008						1						1	2
	4.7	Implementación del centro de copias del Centro de Estudiantes	Acción	1	1	03/03/2008	28/03/2008			1										1
	4.8	Festival Deportivo	Festival	2	1	26/05/2008	26/12/2008						1			1				2
5		**Servicio de Cómputo**	**Acción**	**11**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**1**	**4**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**11**
	5.1	Elaboración del proyecto de Plan de mantenimiento del equipo informático	Plan	1	1	02/01/2008	29/02/2008		1											1
	5.2	Evaluación del proyecto de Plan de mantenimiento del equipo informático	Informe	2	1	02/01/2008	25/01/2008	1											1	2
	5.3	Elaboración del proyecto de Plan de desarrollo informático (base de datos, licencias de softwares)	Plan	1	1	02/01/2008	29/02/2008		1											1
	5.4	Evaluación del proyecto de Plan de desarrollo informático	Informe	1	1	02/01/2008	29/02/2008		1											1
	5.5	Intranet Institucional	Informe	1	1	02/01/2008	15/02/2008		1											1
	5.6	Capacitación a los estudiantes y docentes en el uso de los equipos de cómputo, Internet y cuenta de correo electrónico 147 personas	personas	1	1	01/04/2008	25/04/2008				1									1
	5.7	Adquisición de equipo de cómputo	acción	2	1	04/02/2008	07/03/2008			1						1				2
	5.8	Informe de evaluación	Informe	2	1	02/01/2008	31/12/2008							1					1	2
6		**Servicio de Bilbioteca**	**Informe**	**14**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**14**
	6.1	Elaboración de fichas de material bibliográfico	Ficha	1	1	02/01/2008	07/03/2008			1										1
	6.2	Elaboración del catálogo físico y virtual	Catálogo	8	1	03/03/2008	29/08/2008			4					4					8
	6.3	Consolidado de necesidades de material bibliográfico	Documento	4	1	14/01/2008	28/11/2008		1	1					1			1		4
	6.4	Adquisición de material bibliográfico	Adquisición	12	1	02/01/2008	31/12/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	6.5	Conformación de la biblioteca virtual	Acción	1	1	02/01/2008	27/06/2008						1							1
	6.6	Mantenimiento de material bibliográfico	ejemplar	1000	1	02/01/2008	31/12/2008	83	84	84	84	84	84	84	83	84	84	84	78	1000
	6.7	Consolidado de atención de usuarios y estadísticas bibliográficas	Informe	12	1	02/01/2008	31/12/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	6.8	Capacitación para la búsqueda computarizada	Evento	1	1	01/02/2008	15/02/2008			1										1
	6.9	Informe de evaluación	Informe	2	1	02/01/2008	31/12/2008							1					1	2
7		**Curso de Titulación de egresados**	**Curso**	**1**	**1**	**02/01/2008**	**12/12/2008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
	7.1	Organización	cronograma	1	1	02/01/2008	25/01/2008	1												1
	7.2	Convocatoria	Convocatoria	1	1	04/02/2008	29/02/2008		1											1
	7.3	Inscripción (por carrera profesional)	Inscripción	1	1	03/03/2008	28/05/2008					1								1
	7.4	Informe de Evaluación	Informe	1	1	26/05/2008	12/12/2008												1	1
8		**Titulación Ordinaria**	**Estudiante**	**35**	**1**	**04/02/2008**	**12/12/2008**	**0**	**0**	**0**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**2**	**0**	**35**
	8.1	Organización	Cronograma	1	1	04/02/2008	21/03/2008			1										1
	8.2	Asesoría de tesis	Estudiante	35	1	24/03/2008	05/12/2008				4	5	5	5	5	5	4	2		35
	8.3	Evaluación de la sustentacion de tesis	Estudiante	35	1	24/03/2008	05/12/2008				4	5	5	5	5	5	4	2		35
	8.4	Informe de Evaluación	Informe	1	1	26/05/2008	12/12/2008												1	1
9		**Estudios de investigación**	**Acción**	**9**	**1**	**04/02/2008**	**19/12/2008**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**1**	**0**	**1**	**1**	**9**
	9.1	Organización de los estudios de investigación	Cornograma	2	1	24/03/2008	22/08/2008			1					1					2
	9.2	Informe de resultados de los estudios de investigación	Informe	2	1	01/07/2008	19/12/2008							1					1	2
		Viaje de investigación	*Viaje*	*10*	*1*	*04/02/2008*	*28/11/2008*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		*10*
		Publicación de estudios de investigación, desarrollo temático y cuadernos didácticos	*publicación*	*3*	*1*	*22/09/2008*	*12/12/2008*							1			1		1	*3*
	9.3	Elaboración de Proyecto de la revista pedagógica	revista	2	1	04/02/2008	26/09/2008			1					1					2
	9.4	Desarrollo de concursos de investigación, creatividad y rendimiento académico	concurso	3	1	02/05/2008	28/11/2008						1			1		1		3

CC: 0004 ACTIVIDAD OPERATIVA:		**DESARROLLO DE EVENTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO**																		**0**
DESARROLLO DE EVENTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO		**HORAS LECTIVAS**	**2502**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**400**	**148**	**98**	**224**	**224**	**184**	**168**	**216**	**224**	**224**	**224**	**168**	**2502**
1		**Acciones de coordinación**	**Acción**	**16**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**
	1.1	Coordinación	Acción	12	1	02/01/2008	31/12/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	1.2	Informe de evaluación	Acción	4	1	02/01/2008	31/12/2008	1			1			1			1			4
2		**Capacitación Docente**	**Hora Lectivas**	**510**	**1**	**02/01/2008**	**07/03/2008**	**400**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510**
	2.1	Organización	cronograma	1	1	02/01/2008	04/01/2008													0
	2.2	Elaboración de la propuesta académica	Plan	4	1	02/01/2008	04/01/2008													0
	2.3	Actualización	Informe	1	1	02/01/2008	11/01/2008													0
	2.4	Convocatoria	convocatoria	1	1	02/01/2008	18/01/2008													0
	2.5	Evaluación	Informe	1	1	02/01/2008	18/01/2008													0
	2.6	Elaboración de la carpeta académica	documento	1	1	02/01/2008	18/01/2008													0
	2.7	Coordinaciones para ofertar la capacitación	Sede	8	1	02/01/2008	11/01/2008													0
	2.8	Ejecución de los talleres descentralizados	Hora Lectivas	510	1	14/01/2008	15/02/2008	400	110											510
	2.9	Informe de evaluación	Informe	1	1	02/01/2008	22/02/2008													0
3		**Cursos de especialización**	**Hora Lectivas**	**576**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**0**	**0**	**48**	**64**	**64**	**64**	**48**	**48**	**64**	**64**	**64**	**48**	**576**
	3.1	Organización	cronograma	1	1	02/01/2008	22/02/2008													0
	3.2	Convocatoria	convocatoria	1	1	11/02/2008	29/02/2008													0
	3.3	Dictado de los cursos	Hora Lectivas	576	1	10/03/2008	19/12/2008			48	64	64	64	48	48	64	64	64	48	576
	3.4	Evaluación	informe	2	1	23/06/2008	31/12/2008													0
4		**Profesionalización docente/ Complemetacion Pedagógica**	**Horas Lectiva**	**1080**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**0**	**0**	**0**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**1080**
	4.1	Organización	cronograma	1	1	02/01/2008	04/01/2008													0
	4.2	Convocatoria	convocatoria	1	1	02/01/2008	04/01/2008													0
	4.3	Dictado de los cursos	Horas Lectiva	1080	1	02/01/2008	31/12/2008	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1080
	4.4	Evaluación	informe	1	1	17/03/2008	10/12/2008												1	1
5		**Diplomado**	**Horas Lectiva**	**336**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**0**	**38**	**50**	**40**	**40**	**0**	**0**	**48**	**40**	**40**	**40**	**0**	**336**
	5.1	Organización	cronograma	1	1	02/01/2008	11/01/2008	1												1
	5.2	Convocatoria	convocatoria	1	1	02/01/2008	31/06/2008	1												1
	5.3	Inscripción	Inscripción	1	1	02/01/2008	08/02/2008		25											25
	5.4	Dictado de los cursos	Horas Lectiva	336	1	11/02/2008	06/06/2008		38	50	40	40			48	40	40	40		336
	5.5	Evaluación del diplomado	informe	2	1	14/01/2008	20/06/2008						1						1	2
	5.6	Clausura	ceremonia	2	1	28/01/2008	27/06/2008	1											1	2
	5.7	Certificación	estudiante	30	1	28/01/2008	27/06/2008							30						30

IDT	IDA	TAREAS / ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	TG	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												META MODIF. (2)
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC: 0005 ACTIVIDAD OPERATIVA:		**DESARROLLO DE EXTENSIÓN PEDAGÓGICA**																		
DESARROLLO DE EXTENSIÓN PEDAGÓGICA			**CURSO**	**2**	1	**02/01/2008**	**30/12/2008**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**
1		**Nivelación Académica**	**Curso**	**1**	**1**	**02/01/2008**	**20/12/2008**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
		Coordinación	Acción	3	1	02/01/2008	28/03/2008	1	1		1									**3**
		Organización	Reglamento	1	1	02/01/2008	11/01/2008	1												**1**
		Publicidad	Acción	1	1	02/01/2008	11/01/2008	1												**1**
		Inscripción	Acción	1	1	02/01/2008	11/01/2008	1												**1**
		Ejecución de cursos	Curso	1	1	14/01/2008	28/03/2008			1										**1**
		Evaluación académica	Informe	1	1	10/03/2008	11/04/2008				1									**1**
2		**Feria Vocacional**	**Acción**	**4**	**1**	**03/03/2008**	**26/12/2008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4**
		Campaña de sensibilidad	Acción	1	1	03/03/2008	09/05/2008					**1**								**1**
		Publicidad	Acción	1	1	07/04/2008	06/06/2008						**1**							**1**
		Ejecución de la feria	Feria	2	1	02/06/2008	26/12/2008							**1**					**1**	**2**
3		**Cursos de idiomas**	**Curso**	**1**	**1**	**03/03/2008**	**26/12/2008**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
		Coordinación	Coordinación	10	1	03/03/2008	26/12/2008			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		Proyecto para la enseñanza del idioma Inglés (500 horas)	Documento	1	1	04/02/2008	29/02/2008		**1**											**1**
		Dictado de curso	Curso	1	1					**1**										**1**
		Ejecución del curso de idioma extranjero	Hora lectiva	500	1	10/03/2008	12/12/2008			**42**	**56**	**56**	**56**	**40**	**56**	**56**	**56**	**56**	**26**	**500**
		Informe de Evalución	Informe	2	1	17/03/2008	19/12/2008							**1**					**1**	**2**
		Proyecto para la enseñanza del idioma nativo: quechua, aymara	Documento	1	1	29/02/2008	29/02/2008		**1**											**1**
		Ejecución del curso de idioma nativo	Hora lectiva	500	1	10/03/2008	12/12/2008			**42**	**56**	**56**	**56**	**40**	**56**	**56**	**56**	**56**	**26**	**500**
4		**Cursos de computación**	**Curso**	**1**	**1**	**03/03/2008**	**26/12/2008**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
		Campaña publicitaria	Campaña		1	29/02/2008	29/02/2008		**1**											**1**
		Proyecto para el acreditamiento de las 200 horas en computación	Documento	1	1	11/02/2008	07/03/2008			**1**										**1**
		Dictado de curso	Curso	1	1					**1**										**1**
		Ejecución del curso de computación	Hora lectiva	200	1	17/03/2008	12/12/2008			**12**	**24**	**24**	**24**	**16**	**18**	**24**	**24**	**24**	**10**	**200**
		Informe de Evalución	Informe	2	1	17/03/2008	19/12/2008							**1**					**1**	**2**
		Emisión de certificados	Estudiante	40	1	04/08/2008	26/12/2008								**20**				**20**	**40**
5		**Formación Artística Temprana**	**Curso**	**1**	**1**	**03/03/2008**	**26/12/2008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Elaboración del proyecto																		

ENSF JOSÉ MARÍA ARGUEDAS: PLAN DE TRABAJO - AÑO 2008

Sector **10 Ministerio de Educación**
Pliego **010 Ministerio de Educación**
Unidad Ejecutora **023 ESCUELA NACIONA SUPERIOR DE FOLKLORE "JOSÉ MARIA ARGUEDAS"**

IDT	IDA	TAREAS / ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	TG	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												META MODIF. (2)
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC: 0006 ACTIVIDAD OPERATIVA:		**DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS**																		
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			**EVENTO**	**16**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**2**	**0**	**1**	**2**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**
1		**Acciones de dirección y gestión de difusión**	**Acción**	**21**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**3**	**1**	**3**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**3**	**1**	**21**
	1.1	Evaluación mensual de metas físicas	Acción	12	1	02/01/2008	05/12/2008	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**
	1.2	Evaluación del Plan de Trabajo	Acción	4	1	02/01/2008	12/12/2008	**1**			**1**			**1**			**1**			**4**
	1.3	Contratación de personal para las plazas bajo la modalidad SNP y locación de servicios	Acción	1	1			**1**												**1**
	1.4	Convocatoria para Director de la Orquesta Sinfónica de Instrumentos Nativos	Acción	1	1	12/02/2008	28/03/2008			**1**										**1**
	1.5	Convocatoria de integrantes de la Orquesta de Instrumentos Nativos	Acción	1	1	12/02/2008	28/03/2008			1										1
	1.6	Elboración del proyecto del Plan de Trabajo del Siguiente ejercicio	Documento	1	1	03/11/2008	28/11/2008											**1**		**1**
	1.23	Elaboración del cuadro de necesidades de equipamiento y mobiliario educativo para el siguiente ejercicio	Documento	1	1	03/11/2008	28/11/2008											**1**		**1**
2		**Acciones de producción cultural**	**Evento**	**16**	**1**	**02/01/2008**	**14/12/2008**	**2**	**0**	**1**	**2**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**
	2.1	Encuentros Arguedianos	Evento	11	1	02/01/2008	14/12/2008	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**11**

	2.2	Exposición Quinual de Mil Colores	Evento	4	1	02/01/2008	14/12/2008	1			1			1			1			4
	2.3	Festival del arte tradicional peruano	Evento	0	1	11/02/2008	07/11/2008													0
	2.4	Inauguración del Museo de vestido tradicional e instrumentos nativos	Evento	0	1	04/03/2008	06/05/2008													0
	2.5	Actividad institucional	Evento	1	1	12/05/2008	06/06/2008						1							1
	2.6	Día Mundial del Folklore	Evento	0	1	02/06/2008	30/06/2008													0
	2.7	Taller de textilería y bordaduría	Evento	0	1	23/04/2008	14/11/2008													0
	2.8	Otros Eventos Culturales y Artisticas	Evento	0	1	02/01/2008	14/11/2008													0
3		**Acciones de comunicación y marketing**	**Acción**	**63**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**4**	**4**	**8**	**63**
	3.1	Prensa	Acción	54	1	02/01/2008	31/12/2008	5	4	4	5	5	4	4	6	4	4	4	5	54
		Actualización de períodicos murales	muestra	12	1	02/01/2008	12/12/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Publireportaje institucional	reportaje	3	1	02/05/2008	20/12/2008					1			1				1	3
		Spot publicitario	spot	6	1	14/01/2008	12/12/2008		1		1		1		1		1		1	6
		Nota de prensa	nota	6	1	02/01/2008	07/11/2008	1		1		1		1		1		1		6
		Revista Tupanakuy	edicion	3	1	02/04/2008	20/12/2008				1				1				1	3
		Actualización de la página web	Acción	12	1	02/01/2008	31/12/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Boletín virtual	edicion	12	1	22/01/2008	31/12/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	3.2	Producción y Comercialización	Acción	9	1	01/02/2008	12/12/2008		1	1	1		1	1		1			3	9
		Cuaderno Arguediano	Documento	1	1	01/02/2008	12/12/2008												1	1
		Producción audiovisual	Producto	3	1	01/01/2008	31/12/2008		1		1			1						3
		Edición de un video profesional de danzas: espectáculo del CNF en DVD	DVD	1	1	02/06/2008	26/09/2008									1				1
		Grabación de la Orquesta Sinfónica del Conjunto Nacional de Folklore	CD	1	1	01/01/2008	19/12/2008												1	1
		Multicopiado Runataki 2006, 2007	CD	1	1	02/01/2008	21/03/2008			1										1
		Conversiones de video 8 a DVD	Producto	2	1	02/01/2008	31/12/2008						1						1	2
4		**Acciones de producción del Centro de Comunicación y difusión social, cultural y artística**	**Acción**	**52**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**3**	**3**	**8**	**7**	**8**	**3**	**3**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**52**
	4.1	Grabación de programas radiales	Programa	40	1	02/01/2008	31/12/2008	**3**	**3**	**4**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**40**
	4.2	Grabación de programa televisivo	Programa	12	1	10/03/2008	01/06/2008			**4**	**4**	**4**								**12**
CC: 0007 ACTIVIDAD OPERATIVA:			**PRESENTACIONES CULTURALES DEL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE**																	
PRESENTACIONES CULTURALES DEL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE			**EVENTO CULTURAL**	**23**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**4**	**3**	**2**	**3**	**0**	**23**
1		**Acciones de coordinación del Conjunto Nacional de Folklore**	**Acción**	**6**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**6**
	1.1	Convocatoria para arreglista musical	Convocatoria	1	1	03/03/2008	18/04/2008				1									1
	1.3	Actualización del Reglamento del Conjunto Nacional de Folklore	Documento	1	1	02/01/2008	29/02/2008		1											1
	1.4	Adquisición de vestuario e instrumentos musicales	Acción	4	1	03/03/2008	28/03/2008			1			1			1			1	4
2		**Presentaciones del Conjunto Nacional de Folklore**	**Evento Cultural**	**20**	**1**	**02/01/2008**	**28/11/2008**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**3**	**3**	**1**	**3**	**0**	**20**
	2.1	Presentaciones en Lima	Presentación	15	1	25/05/2008	28/11/2008		1	2	2	1	1	1	2	2	1	2		15
	2.2	Presentaciones a nivel nacional (fuera de Lima)	Presentación	4	1	02/01/2008	14/11/2008		1			1			1			1		4
	2.3	Presentaciones en el exterior del país	Presentación	1	1	01/07/2008	26/09/2008									1				1
3		**Presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Instrumentos Nativos**	**Evento Cultural**	**3**	**1**	**01/04/2008**	**31/12/2008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**3**
	3.1	Presentaciones	Presentación	3	1	01/04/2008	31/12/2008							1	1		1			3
CC: 0008 ACTIVIDAD OPERATIVA:			**PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN EDUCATIVA**																	
PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN EDUCATIVA			**CURSO**	**100**	**1**	**02/01/2008**	**30/12/2008**	**0**	**0**	**32**	**0**	**17**	**0**	**0**	**17**	**0**	**17**	**0**	**17**	**100**
1		**Acciones de coordinación de Extensión educativa**	**Acción**	**41**	**1**	**02/01/2008**	**30/12/2008**	**6**	**0**	**9**	**0**	**2**	**6**	**0**	**8**	**0**	**8**	**0**	**2**	**41**
		Diseño de talleres	Diseño	5	1	14/01/2008	30/12/2008			1		1			1		1		1	5
		Inscripción de alumnos	Acción	5	1	02/01/2008	30/10/2008	1		1			1		1		1			5
		Registro de alumnos	Acción	5	1	02/01/2008	30/10/2008	1		1			1		1		1			5
		Entrega de constancia	Acción	5	1	02/01/2008	30/10/2008	1		1			1		1		1			5
		Elaboración de estadísticas de Extensión Educativa	Acción	5	1	01/03/2008	30/12/2008			1		1			1		1		1	5
		Elaboración de la Currícula de Extensión Educativa	Acción	1	1					1										1
		Campaña publicitaria	Acción	5	1	02/01/2008	30/11/2008	1		1			1		1		1			5
		Elaboración de material publicitario	Diseño	5	1	02/01/2008	30/11/2008	1		1			1		1		1			5
		Distribución de material publicitario	ejemplar	5	1	02/01/2008	30/11/2008	1		1			1		1		1			5
2		**Cursos de Extensión Educativa**	**Curso**	**100**	**1**	**01/03/2008**	**30/12/2008**	**0**	**0**	**32**	**0**	**17**	**0**	**0**	**17**	**0**	**17**	**0**	**17**	**100**
		Dictado de los cursos	Curso	100	1	01/03/2008	30/12/2008			**32**		**17**			**17**		**17**		**17**	**100**
3		**Evento de Clausura**	**Evento Cultural**	**1**	**1**	**02/01/2008**	**30/03/2008**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
		Elaborar programa de clausura	Acción	1	1	02/01/2008	30/03/2008		1											1
		Gestión de teatro	Acción	1	1	02/01/2008	30/03/2008		1											1
		Ceremonia de clausura	Evento	1	1	02/01/2008	30/03/2008			1										1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ENSF JOSÉ MARÍA ARGUEDAS: PLAN DE TRABAJO - AÑO 2008

Sector **10 Ministerio de Educación**
Pliego **010 Ministerio de Educación**
Unidad Ejecutora **023 ESCUELA NACIONA SUPERIOR DE FOLKLORE "JOSÉ MARIA ARGUEDAS"**

IDT	IDA	TAREAS / ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	TG	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												META MODIF. (2)
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC: 0009 ACTIVIDAD OPERATIVA:			**INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**																	
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL			**DOCUMENTOS**	**5**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**5**
1		**Acciones de dirección y gestión de investigación**	**Acción**	**28**	**1**	**02/01/2008**	**12/12/2008**	**4**	**2**	**2**	**3**	**1**	**3**	**3**	**2**	**1**	**4**	**1**	**2**	**28**
	1.1	Evaluación mensual de metas físicas	Acción	12	1	02/01/2008	05/12/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	1.2	Evaluación del Plan de Trabajo	Acción	4	1	02/01/2008	12/12/2008	1			1			1			1			4
	1.3	Contratación de personal para las plazas bajo la modalidad SNP y locación de servicios	Acción	1	1	02/01/2008	11/01/2008	1												1
	1.4	Actividad institucional	Evento	2	1	12/05/2008	30/08/2008						1		1					2
	1.5	Desarrollo de una metodología de Investigación	Documento	1	1	02/01/2008	25/01/2008	1												1
	1.6	Elaborar una directiva sobre la metodología de investigación (gabinete; acopio de datos: recolección, clasificación, análisis, interpretación, comparación y aplicación; análisis, procesos e interpretarción)	Directiva	1	1	02/01/2008	15/02/2008		1											1
	1.7	Integrar los trabajos de investigación entre la Dirección de Investigación y la Dirección Académica (trabajos de campo)	Plan	1	1	02/01/2008	21/03/2008			1										1
	1.8	Coordinaciones para la suscripción de convenios nacionales e internacionales con oranismos como la UNESCO, OEA, OIR y afines	Convenio	4	1	02/01/2008	12/12/2008				1			1			1		1	4
	1.9	Capacitaciones internas de investigaciones	Curso	2	1	01/04/2008	27/06/2008						1				1			2
2		**Generar nuevos conocimientos**	**Documento**	**4**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**4**
	2.1	**Estudio de Investigación: Calendario de Fiestas**	**Acción**	**5**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**5**
		Informe final del Calendario de Fiestas	*Informe*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*31/03/2008*			1										*1*
		Informe final de Mama Rayhuana	*Informe*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*31/03/2008*			1										*1*
		Publicación del libro Mama Rayhuana	*Publicación*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*25/07/2008*							1						*1*
		Elaboración de DVD	*DVD*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*24/10/2008*										1			*1*
		Reelaboración metodológica del Calendario de Fiestas - Segunda etapa	*Documento*	*1*	*1*	*01/04/2008*	*25/07/2008*							1						*1*
	2.2	**Estudio de Investigación Amazónica**	**Documento**	**1**	**1**			**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
		Publicación de "Estudios culturales en la Amazonía Peruana"	*Documento*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*25/04/2008*				1									*1*
		Elaboración de DVD	*DVD*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*27/06/2008*						1							*1*
		Viajes de campo: Pucallpa, Chachapoyas, Luya	*Acción*	*3*	*1*	*03/03/2008*	*19/09/2008*				1		1			1				*3*
		Informe de avance	*Informe*	*12*	*1*	*21/01/2008*	*31/12/2008*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*12*
	2.3	**Estudio de Investigación Mapa Digital de Danzas Peruanas**	**Acción**	**19**	**1**	***02/01/2008***	***31/12/2008***	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**19**
		Publicación de ensayo	*Ensayo*	*2*	*1*	*02/01/2008*	*15/02/2008*		2											*2*
		Trabajo de campo:	*Acción*	*0*	*1*				0											*0*
		Fiesta de la Candelaria Puno	*viaje*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*08/02/2008*		1											*1*
		San Martín	*viaje*	*1*	*1*	*19/05/2008*	*27/06/2008*						1							*1*
		Huánuco	*viaje*	*1*	*1*	*23/06/2008*	*25/07/2008*							1						*1*
		Entrevistas selectivas (proceso de recopilación)	*Entrevista*	*12*	*1*	*03/03/2008*	*28/06/2008*			3	3	3	3	0						*12*
		Primer borrador completo del mapa digital	*Documento*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*19/09/2008*									1				*1*
		Ensayo sobre el tondero	*Documento*	*1*	*1*	*22/09/2008*	*31/10/2008*										1			*1*
	2.4	**Estudio de Investigación: Literatura Oral**	**Acción**	**5**	**1**	***18/01/2008***	***10/10/2008***	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**5**
		Registro de tradiciones de los puertos y afrodescendientes (Morropón, Quilca, Majes, Lambayeque, Aucallma)	*Acción*	*5*	*1*	*18/01/2008*	*10/10/2008*	1		2			1				1			5
	2.5	**Estudio de Investigación: Historia de Vida Costa**	**Documento**	**1**	**1**	***02/01/2008***	***31/12/2008***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Publicación del libro sobre Abelardo Takahashi	*Publicación*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*21/11/2008*											1		*1*
		Trabajo de campo a Lambayeque, Sullana	*Acción*	*2*	*1*	*01/04/2008*	*20/06/2008*				1		1							*2*
		Publicación del libro historia de vida Guillermo Riofrío	*Documento*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*31/12/2008*												1	*1*
		Informe de avance del estudio de historia de vida Adolfo Zelada	*Documento*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*31/12/2008*												1	*1*
		Muestra itinerante "Tu voz existe"	*Institución*	*9*	*1*	*01/04/2008*	*31/12/2008*				1	1	1	1	1	1	1	1	1	*9*
	2.6	**Estudio de Investigación: Waylla Kepa**	**Documento**	**1**	**1**	***02/01/2008***	***24/10/2008***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
		Elaboración del catálogo	*Catálogo*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*25/04/2008*				1									*1*
		Réplicas de instrumentos musicales de las antaras Nazca	*Pieza*	*20*	*1*	*02/01/2008*	*08/08/2008*	2	2	3	3	3	3	3	1					*20*
		Publicación del libro	*Publicación*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*24/10/2008*										1			*1*
	2.7	**Estudio de Investigación: Historia de Vida Andina**	**Documento**	**1**	**1**	***02/01/2008***	***21/11/2008***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Trabajo de campo 3 viajes a Huancayo	*Acción*	*3*	*1*	*02/01/2008*	*27/06/2008*		1		1		1							*3*
		Trabajo de campo 2 viajes a Huamanga y Huanta	*Acción*	*2*	*1*	*02/01/2008*	*30/09/2008*							1		1				*2*
		Taller de validación sobre el proyecto	*Taller*	*1*	*1*	*26/05/2008*	*08/08/2008*								1					*1*
		Coloquio sobre los personajes de estudio	*Coloquio*	*1*	*1*	*21/07/2008*	*30/09/2008*									1				*1*
		Publicación del Libro sobre Ricardo Dolorier Urbano	*Publicación*	*1*	*1*	*15/09/2008*	*21/11/2008*											1		*1*
		Publicación del Libro sobre Zenobio Dagha	*Publicación*	*0*	*1*															*0*
3		**Registro de intérpretes**	**Documento**	**1**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
	3.1	Reordenamiento del registro de Intérpretes y sistematización	Acción	12	1	02/01/2008	31/12/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Scaneos de ficha de registro	*Ficha*	*8900*	*1*	*21/01/2008*	*31/12/2008*	200	790	790	790	790	795	790	790	790	790	795	790	*8900*
		Reempadronamiento y actualización de datos de los intérpretes	*Intérprete*	*2000*	*1*	*01/02/2008*	*31/12/2008*		180	180	180	180	180	180	184	184	184	184	184	*2000*
		Informar sobre los resultados del reordenamiento	*Informe*	*2*	*1*	*02/01/2008*	*19/07/2008*	1						1						*2*

	3.2	Catálogo de Intérpretes del folklore peruano	Catálogo	1	1	01/02/2008	29/02/2008		1										1
	3.3	Tríptico del registro de intérprete (material educativo)	Documento	1	1	01/02/2008	21/03/2008			1									1
	3.4	Artículo para la revista	Artículo	2	1	02/01/2008	21/03/2008			1					1				2
	3.5	Recuperación de fichas perdidas para reempadronar	Ficha	2000	1	01/02/2008	31/12/2008		180	180	180	180	180	180	184	184	184	184	2000
	3.6	Entrevista a cultores y excalificadores	Entrevista	4	1	07/01/2008	31/12/2008			2					2				4
		Informar sobre los resultados	*Informe*	*2*	*1*	*07/01/2008*	*31/12/2008*			1					1				*2*
	3.7	Encuentro de intérpretes del folklore	Docuemntos	1	1	*02/05/2008*	*12/12/2008*												0
		Elaboración de reglamento del encuentro	*Documento*	*1*	*1*	*03/08/2008*	*04/04/2008*				1								*1*
		Elaboración de directorio de ponentes	*directorio*	*1*	*1*	*03/08/2008*	*02/05/2008*					1							*1*
		Elaboración de notas de prensa	*notas de prensa*	*10*	*1*	*02/05/2008*	*30/09/2008*					2	2	2	2	2			*10*
		Elaboración de separatas, publicidad y diplomas	*Acción*	*1*	*1*	*02/05/2008*	*04/07/2008*							1					*1*
		Desarrollo del encuentro	*Intérprete*	*200*	*1*	*01/09/2008*	*30/09/2008*									200			*200*
		Informe del evento	*Informe*	*1*	*1*	*01/09/2008*	*03/10/2008*										1		*1*
		Sistematización del encuentro	*DVD*	*1*	*1*	*01/09/2008*	*05/12/2008*											1	*1*
		Preparación de un libro con el contenido sobre el encuentro	*Documento*	*1*	*1*	*01/09/2008*	*12/12/2008*											1	*1*
	3.8	**Calificación de intérpretes populares**	**artista**	**24**	**1**	***02/01/2008***	***31/10/2008***	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**24**
		Elaboración de Proyecto de lineamientos y criterios de evaluación de formas danzarias y musicales	*documento*	*1*	*1*	*02/01/2008*	*31/01/2008*	1											*1*
		Rediseño del formato de registro (breve hoja de vida)	*documento*	*1*	*1*	*04/02/2008*	*21/03/2008*			1									*1*
		Calificación a artistas para registro	*artista*	*24*	*1*	*02/01/2008*	*31/10/2008*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	*24*
4		**Difusión de los estudios de investigación**	**Acción**	**14**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**	**0**	**8**	**14**
	4.1	Revista Arariwa	Documento	3	1	02/01/2008	31/12/2008					1			1				1	3
	4.2	Elaboración del proyecto de las bases para otorgar las Palmas Arguedianas	Documento	1	1	03/03/2008	15/05/2008												1	1
	4.3	Otorgar las palmas arguedianas a destacados intérpretes, cultores, investigadores y difusores del folklore	Persona	6	1	01/07/2008	05/12/2008												6	6
	4.4	Concurso nacional sobre el pensamiento, obras o vida de José María Arguedas	Concurso	3	1	02/01/2008	17/10/2008										3			3
	4.5	Elaborar proyecto de pasantías e intercambios culturales a nivel nacional e internacional	Documento	1	1	02/01/2008	25/04/2008				1									1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ENSF JOSÉ MARÍA ARGUEDAS: PLAN DE TRABAJO - AÑO 2008

Sector **10 Ministerio de Educación**
Pliego **010 Ministerio de Educación**
Unidad Ejecutora **023 ESCUELA NACIONA SUPERIOR DE FOLKLORE "JOSÉ MARIA ARGUEDAS"**

IDT	IDA	TAREAS / ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	TG	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												META MODIF. (2)
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC: 0010 ACTIVIDAD OPERATIVA:			**DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO AUDIOVISUAL**																	
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO AUDIOVISUAL			**DOCUMENTO**	**5**	1	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**5**
1		**Administración de la documentación que obra en el Centro de Documentación**	**Acción**	**5**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**5**
	1.1	Seminario coorganizado con CASAE sobre catalogación de instrumentos musicales y material audiovisual	Acción	1	1	19/05/2008	27/06/2008						1							**1**
	1.2	Generar las condiciones para el procesamiento del archivo documental	Acción	14	1	02/01/2008	31/12/2008	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	**14**
	1.3	Rescate, conservación y mantenimiento del material que obra en el Centro de Documentación	Documento	5	1	03/03/2008	31/12/2008				1		1		1			1	1	**5**
2		**Publicación de la información a través de producciones audiovisuales**	**Documento**	**7**	**1**	**02/01/2008**	**31/12/2008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**	**2**	**0**	**7**
		Elaboración de producciones audiovisuales (serie etnográfica)	Video	3	1	02/01/2008	28/11/2008					1		1				1		**3**
		Producciones adiovisuales de los estudios de investigación	DVD	3	1	02/01/2008	28/11/2008									1	1	1		**3**
		Producción discográfica con material de archivo del Centro de Documentación	CD	1	1	02/01/2008	31/10/2008										1			**1**

Tipo Meta:

1 Acumulable
2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación)

Leyenda:

IDT Identificador de tarea
IDA Identificador de subtareas o acciones