

***EVALUACIÓN DE  
LA EJECUCIÓN DE  
METAS FISICAS AL  
I SEMESTRE - POI  
2016/UE: 023***



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN  
UNIDAD EJECUTORA: 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A" UNIDAD OPERATIVA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

ACTIVIDAD :

0001 GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

Unidad de Medida : ACCION Cadena : 0001 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	248	% Ejecucion Actual /	47
Programacion Actual :	248	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	59	% Ejecucion Actual /	47
Ejecución Actual :	117	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	20	19	19

LOGROS CUALITATIVOS :

Se realizó 117 acciones para la gestión institucional y administrativa de la Escuela, entre las principales tenemos: La escuela cuenta con una nueva sede institucional que permitirá atender la mayor demanda de estudiantes en la especialidad de Educación Artística y Artista Profesional en mención danza y música, para lo cual se gestionaron los recursos adicionales al Pliego que permita el alquiler del local. Se ha realizado acciones de acondicionamiento de la nueva sede.  
Se realizó una encuesta al personal en la cual se identificaron el escenario actual del ambiente laboral que se tiene en la institución, al encontrar los puntos débiles se tomaron medidas que están generando mejoras y por ende un mejor clima laboral, parte de los resultados se presenció en la cooperación entre las áreas, participación armoniosa de todo el personal docente como administrativo en las actividades del 67 aniversario de la Escuela. Se realizó cursos de capacitación para personal administrativo habiendo culminado el curso de manera integral 19 personas de las 36 escritas.  
Por otro lado designaron a la Institución como sede principal para el II Congreso Nacional de Arte, Educación y Cultura, para ello se solicitó auspicio y ponentes al Ministerio de Educación, Derrama Magisterial y SINEACE. Así también se instaló la Oficina de la Calidad Educativa, la Oficina de Seguimiento al egresado, se implementó y mejoró la red institucional, renovándose el servidor y ampliándose megas de Internet, la cual evita la pérdida de información y permite una mejor descarga y subida de archivos y facilitando un mejor desarrollo de las actividades del personal administrativo, docente y estudiantes.

PROBLEMAS PRESENTADOS :

Hubo inconvenientes en cuanto a presupuesto para auspiciar pasajes, almuerzos y hospedaje a todos los homenajeados para el aniversario institucional.  
Así también falta definir la normatividad legal vigente para las escuelas de arte.  
Se está generando dificultades respecto a la implementación del Sistema SIGA dificultando el proceso y demora en el tiempo de entrega de los pedidos de los usuarios.

ACCIONES ADOPTADAS :

Se coordinó con el área de presupuesto para priorizar actividades y realizar la respectiva nota de modificación presupuestal.  
Se está organizando un congreso para ver los aspectos legales y normativos de las instituciones de cultura y arte.  
Se está coordinando con el implantador del SIGA para catalogar los bienes y servicios que no figuran en el catálogo.

001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : DOCUMENTO Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	12	% Ejecucion Actual /	50
Programación Actual :	12	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	3	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	6	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS :

Se solicitó la capacitación en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Así también desarrollo los términos de referencia del estudio de pre inversión de la sede Comas.  
Es propicio mencionar que se solicitó apoyo a la Policía Nacional y Serenazgo para la seguridad en los alrededores de la escuela para mayor seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución.  
Se realizó el compromiso de apoyo interinstitucional con la Municipalidad de Lince, se solicitó un personal para OCI a la Controlaría de la República y se cursó diversas invitaciones para el día central del aniversario institucional realizándose también el reconocimiento por trayectoria póstumo e institucional.  
Finalmente se tuvo participación en los eventos culturales organizados por el Ministerio de Educación y también se ha solicitado al Ministerio de Educación considerar a la escuela como entidad tipo B, para su incorporación a la ley del Servicio Civil.

PROBLEMAS PRESENTADOS :

Incomodidad de los habitantes de las casas adjuntas a la escuela, por el volumen de los equipos.  
Falta catalogar bienes y servicios en el SIGA.  
Falta de presupuesto para contratar apoyos para la oficina de Calidad Educativa.

ACCIONES ADOPTADAS :

Se realizó la acustización de aulas de música para amortiguar los daños producidos por el ruido de los equipos y los ensayos con de los estudiantes.  
Se solicitó al Ministerio de Educación incremento de presupuesto para las actividades culturales.

002 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	68	% Ejecucion Actual /	41
Programación Actual :	68	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	14	% Ejecucion Actual /	41
Ejecución Actual :	28	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	6	6	5
Programación Actual :	6	6	5
Ejecución :	5	5	4

**LOGROS CUALITATIVOS :** Se realizó la evaluación del Plan Operativo Institucional del 2016 al primer trimestre oportunamente. Se hizo la programación multianual 2017-2019 en coordinación con todas las áreas de la institución, de esta manera se dio cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Educación y por ende con el Ministerio de Economía y Finanzas. Se realizó el seguimiento de la disponibilidad presupuestal realizando las modificaciones presupuesta les correspondientes de manera que puedan atender sus actividades las área solicitantes. Cabe resaltar que se realizó una demanda adicional para servicios básicos y se coordinó para financiar los Contratos Administrativos de Servicios de manera permanente por la fuente de Recursos Ordinarios. Se han registrado, modificado y aprobado las acciones presupuestales en el SIAF en el módulo presupuestal. Se atendieron oportunamente los informes de certificaciones y otras de distinta índole dentro de los marcos legales. Se realizó el seguimiento del POI 2016, desarrollándose la reprogramación en el primer trimestre y la actualización de los devengados hasta el 31 de Junio.

**PROBLEMAS PRESENTADOS :** Entrega de expedientes incompletos y erróneos en otros casos de las áreas usuarias y abastecimiento. Incumplimiento con los plazos de entrega de información para la formulación 2017 por parte de todas las Direcciones.

**ACCIONES ADOPTADAS :** Se orientó a las áreas usuaria referente a los expedientes y el flujo para la atención de sus órdenes o pedidos. Se dio asistencia y orientación personalizada a cada área usuaria (Direcciones) sobre los formatos y la programación de sus actividades y necesidades de sus respectivas áreas.

004 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	120	% Ejecucion Actual /	50
Programación Actual :	120	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	30	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	60	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	10	10	10
Programación Actual :	10	10	10
Ejecución :	10	10	10

**LOGROS CUALITATIVOS :** Se cumplió con la meta programada, llegando a ejecutar las 60 acciones de la Dirección de Administración, a continuación se mencionan las principales:  
Se atendió los requerimientos de los usuarios y hay una coordinación constante con el implantador del SIGA para implementar el catálogo de bienes acorde a la institución. También se envió la información para la elaboración del informe sectorial para la Transferencia de Gobierno ( 1 parte) de las áreas de la Dirección de Administración. se realizó el pago de planillas y pensiones de manera oportuna.  
Se ejecutó el control y supervisión de asistencia del personal administrativo y del personal docente.  
Se realizó la elaboración y conciliación del balance cada cierre de mes.  
Se realizó la contabilidad del registro administrativo en el sistema SIAF de manera permanente.  
Se realiza la afectación de las ordenes de servicio y de la compra de bienes oportunamente, así como el ingreso de devengados en el sistema SIAF en el módulo contable administrativo.  
Se realizó el calendario de pago de manera oportuna.  
Se realizó la recaudación y registro de los depósitos para los programas de Extensión Educativas y otros ingresos y/ o programas. Así como la actualización de los registros de los ingresos en el sistema SIAF del módulo administrativo.  
Se desarrollo la asistencia técnica en cuanto a la instalación cableado estructurado Cat 6-Red institucional. Así también se realizó la implementación e instalación eléctrica de la sala de computo, instalación de 3 cámaras de vigilancia, instalación eléctrica data center

Se realizó la implementación de internet de fibra óptica 10mbps, implementación de servidor firewall ( proxy) la cual funciona como servidor proxi+vpn+firewall y esto equipo permite la conexión y filtro de Internet. También, nos habilita la conexión con el SIAF, SIGA y el MED, bloqueo de sitios web y filtro de contenido.  
Cabe resaltar que se realizó el mantenimiento de correos institucionales y la implementación de telefonía IP a las diferentes áreas la institución y también se realizó el mantenimiento preventivo de ventiladores, proyectores multimedia y de las computadoras de todas las áreas de la institución.  
El área de logística realizo el proceso de la adquisición de uniformes para el personal administrativo de la institución.

**PROBLEMAS PRESENTADOS :** Demora en los pagos de las compras de bienes y /o servicios debido a que los expedientes están errados o incompletos.  
Falta presupuesto para cubrir los costos hasta fin de año de los servicios básicos.  
Referente a los problemas presentados en el centro de informática hubo fuga de energía en gabinetes y la llave Térmica realizaba falso contacto.

**ACCIONES ADOPTADAS :** Se está coordinando constantemente con las áreas usuarias orientando para que presenten los expedientes correctos y completos.  
Se coordinó con la oficina de Presupuesto para cubrir los costos de los servicios básicos.  
Para la fallas presentadas para la energía eléctrica se realizo las siguientes acciones:  
La instalación de punto a tierra gabinetes  
La sustitución e instalación de llave térmica.

**EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS  
SEGUNDO TRIMESTRE**

005

SECRETARIA GENERAL

Meta Física : ACUMULABLE

Unidad de Medida : ACCION

Estado : EN PROCESO

**CANTIDAD ANUAL :**

Programación Inicial ;	48	% Ejecución Actual /	48
Programación Actual :	48	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	12	% Ejecucion Actual /	48
Ejecución Actual :	23	Programacion Actual	

**CANTIDAD MENSUAL :**

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	4	4	4
Programación Actual :	4	3	4
Ejecución :	4	3	4

**LOGROS CUALITATIVOS :**

Se realizaron las 11 acciones programadas para el segundo semestre del presente año, de entre ellas tenemos las principales:

Se ingresó a 1073 expedientes, los cuales se atendieron a diario y se derivaron a las oficinas en el mismo día. Se tramitaron 16 constancias de no adeudar entre las menciones danza y música, 14 informes para la declaratoria de expedito, se tramitó 06 grados de bachiller en Educación, Arte y Cultura. As también se realizo el registro de firmas y la inscripción de grados de 12 bachilleres en Educación, Arte y Cultura; y 03 Bachilleres en Arte y Cultura y Inscripción de títulos de licenciados en la especialidad folklore, menciones danza ( 07 inscritos ) y música ( 03 inscritos).

Respecto al rea de Archivo Institucional Se asignó un espacio en la nueva sede y se empezó a trabajar en la virtualización y registro de las mismas. Es necesario mencionar que se presentó el proyecto Taller en Educación Artística, dirigidos a los egresados del régimen no universitario.

Se cumplió a tiempo con todos los informes presentados de las diversas área de la Institución, a continuación se mencion algunas de ellas:

Informe legal sobre proceso coactivo de SINAFIL

Informe legal sobre sobre horas lectivas de supervisión de prácticas requerido por la Dirección Académica.

Informe legal respecto al Proyecto de modificación de Directiva por Comisión de Servicios.

Informe legal respecto al Proyecto de modificación de Directiva por Comisión de Servicios.

**PROBLEMAS PRESENTADOS :**

Expedientes incompletos por falta de partida de nacimiento, o copias de DNI vencido.

Los profesores designados como revisores no entregan a tiempo los informes de tesis.

Respecto al área de archivo institucional hace falta un personal especializado para el área de archivo.

**ACCIONES ADOPTADAS :**

Se realizó una charla inductiva sobre los trámites a realizar para la obtención de su título a los estudiantes del Programa Académico de Educación Artística y Programa Académico Artista Profesional.

Se realizó la convocatoria de un especialista en capacitado en el área.

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
UNIDAD EJECUTORA: 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN  
UNIDAD OPERATIVA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

ACTIVIDAD :

002 FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS

Unidad de Medida : HORAS LECTIVAS Cadena : 0002 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	19,500	% Ejecucion Actual /	50
Programacion Actual :	19,500	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	9,750	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	2,988	2,988	3,774

LOGROS CUALITATIVOS : En el primer semestre se dictó 9570 horas lectivas que corresponden al I semestre académico, atendiendo a 277 estudiantes de la especialidad Docentes ambas menciones y 140 en la especialidad artistas en mención danza y música. Cabe precisar que en el último proceso de admisión se tuvo un total de 81 ingresantes de las cuales 47 son varones y 34 mujeres.  
En cuanto al aspecto académico, se atiende a presentaciones artísticas y también se brinda como complemento conferencias y laboratorios de música y danza para completar el servicio académico y estos se dan en determinadas fechas de acuerdo al trabajo del campo programado. Así también se realizan las prácticas pre profesionales en colegios estatales determinados.

Se brinda servicios académicos a los estudiantes, otorgando el servicio de comedor con 417 raciones diarios con calorías necesarias para recuperar el desgaste físicos de los estudiantes  
Asimismo se han emitido 10 Certificados de estudios (tanto a estudiantes que han logrado culminar sus diez semestres académicos) con la finalidad de tramitar el grado de Bachiller y 05 certificados de Estudios para tramites externos (Maestrías, Doctorados, etc.)

PROBLEMAS PRESENTADOS : Se retrasó el inicio de las actividades académicas para el I semestre debido a la mudanza y a las condiciones de las instalaciones de la nueva sede.  
Otra dificultad que se vive día a día es la verificación de Actas puesto que dicha acción se realiza de manera manual ya que no se encuentran automatizados en Records académicos.

ACCIONES ADOPTADAS : Se reprogramó las actividades académicas realizando mas hora en la tarde de manera temporal, de modo que se nivelara a la programación inicial.  
Se está implementando Archivos digitales, con la finalidad de reducir tiempo en la atención de solicitudes.

001 ACCIONES DE DIRECCION ACADEMICA

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	0	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	12	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	25
Ejecución Actual :	3	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Respecto a las actividades culturales se han propiciado 11 recitales artísticos de música, tres laboratorios de música, clausura de laboratorios artísticos musicales y Conciertos didácticos en colegios particulares.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Falta de trabajo coordinado entre las áreas de la Dirección Académica.

ACCIONES ADOPTADAS : Se esta generando mesa de reuniones con los coordinadores de cada área académica para trabajar en forma conjunta y cooperativa.

002 SERVICIOS ACADEMICOS

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : SERVICIO Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	46	% Ejecución Actual /	41
Programación Actual :	46	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	6	% Ejecucion Actual /	41
Ejecución Actual :	19	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	5	4	4
Programación Actual :	5	4	4
Ejecución :	5	4	4

LOGROS CUALITATIVOS : Se otorga 417 raciones diarias a los estudiantes con insumos de calorías necesarios para recuperar el desgaste físico de los estudiantes.  
Se atiende al personal docente, administrativo, estudiantes en sus necesidades básicas.  
Gran porcentaje de estudiantes matriculados cuentan con el Carné Universitario: 485 en el mes de Mayo y 36 en el mes de junio.  
Respecto a los certificados de estudios en mayo se expidieron 9 y en junio 6, atendándose la totalidad de las solicitudes.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Falta de medicamentos de uso frecuente y una camilla de emergencia.  
El problema presentado para el proceso, fue en el primer bloque que se remitió a SUNEDU, sin cotejar la captación real, es decir de 485 carnets.

ACCIONES ADOPTADAS : Se está atendiendo con las limitaciones y con el stock de medicamentos y también se está impulsando una cultura de prevención ante emergencias y una cultura de deporte.  
Se regularizó al 100 % la captación de pago por concepto de Carnet.

003 FORMACIÓN PROFESIONAL

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : HORAS LECTIVAS Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	19,500	% Ejecucion Actual /	50
Programación Actual :	19,500	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	9,750	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1,625	1,625	1,625
Programación Actual :	1,625	1,625	1,625
Ejecución :	2,988	2,988	3,774

LOGROS CUALITATIVOS : Se desarrolló las 9711 horas lectivas del programa de Educación Artística y Artista Profesional.  
Se atiende a los estudiantes distribuidos en ciclos en sus respectivos horarios y de acuerdo a su plan de estudios y en forma paralela reciben talleres extracurriculares como laboratorios artísticos, experiencias innovadoras con equipos de especialistas.  
Se realizan las prácticas pre profesionales en centros artísticos y culturales.  
3 Acciones: Se han realizado viajes de campo: Huaraz (Prof. Fiestas y Paiva), Cusco (Prof. Tania Anaya) e Iquitos (Fiestas y Pariona)

PROBLEMAS PRESENTADOS : Demora en la apertura de actividades académicas

ACCIONES ADOPTADAS : se ha reestructurado el cronograma de actividades para el cumplimiento del mismo.

004 DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : HORAS LECTIVAS Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	420	% Ejecucion Actual /	25
Programación Actual :	420	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	105	% Ejecución Actual /	25
Ejecución Actual :	105	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	35	35	35
Programación Actual :	35	35	35
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se esta desarrollando el proyecto para el CEPRE invierno a desarrollarse en el segundo semestre del presente año.  
Hay buena coordinación con los integrantes de la comisión.  
Se iniciara en el mes de agosto la publicidad e inscripción.

PROBLEMAS PRESENTADOS :

ACCIONES ADOPTADAS :

**EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS**  
SEGUNDO TRIMESTRE

005

**DESARROLLO DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN OCA**

Meta Física : ACUMULABLE

Unidad de Medida : SERVICIO

Estado : EN PROCESO

**CANTIDAD ANUAL :**

Programación Inicial :	6	% Ejecucion Actual /	50
Programación Actual :	6	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	3	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	3	Programacion Actual	

**CANTIDAD MENSUAL :**

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

**LOGROS CUALITATIVOS :**

Los ingresantes que postularon e ingresaron en el admisión de marzo empezaron a estudiar en el ciclo regular en ambas especialidades en mención danza y música.  
Se realizó la formulación del presupuesto para el proceso de admisión del 2017.

**PROBLEMAS PRESENTADOS :****ACCIONES ADOPTADAS :**



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN  
UNIDAD EJECUTORA: 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A" UNIDAD OPERATIVA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

ACTIVIDAD :

0004 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN

Unidad de Medida : DIFUSION Cadena : 0004 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	31	% Ejecucion Actual /	48
Programacion Actual :	31	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	7	% Ejecucion Actual /	48
Ejecución Actual :	15	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	2	2	4

LOGROS CUALITATIVOS :

Se realizaron 15 acciones de Promoción, para lo cual se inició el año con la participación de la Escuela, a través del área de prensa, en el I Encuentro de comunicadores de las Escuelas Nacionales de Formación Artística, a fin de organizar la difusión de las actividades. Asimismo se tiene una buena coordinación con las diferentes Direcciones de esta casa de estudios e instituciones donde desarrollamos diversas actividades culturales logrando definir espacios donde difundir la labor que promueve nuestra institución, lográndose una mayor captación de asistentes a nuestros eventos y/o actividades haciendo una buena promoción, difusión y reparto de volantes de publicidad donde describimos la actividad que realizaremos.

Cabe precisar que se publicó el boletín Institucional VOCES N° 53, así también se realizó la publicación del libro Serie: Danza, fiestas y ritos del Perú con el tema Festividad del Señor de Qoyllur Riti; se realizó la promoción del video de la puesta en escena Tierra de Icaros; se consiguió editar 3 ediciones de boletines Voces con temática pertinente dirigida al examen de admisión, al aniversario institucional, fin de ciclo y algunos alcances sobre el Congreso Nacional de Escuelas de Arte.

PROBLEMAS PRESENTADOS :

Falta de equipos idóneos para almacenamiento de la información y por ende dificultad para presentar un producto de buen calidad.

ACCIONES ADOPTADAS :

Se coordinó con el área de informática, abastecimiento y junto dar solución para mejorar las condiciones y/o reemplazar los equipos para un mejor desarrollo de las actividades de la dirección.

002 PRODUCCIÓN, IMPRESION Y PUBLICACION DE TEXTOS INFORMATIVOS

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : DIFUSION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	13	% Ejecucion Actual /	46
Programación Actual :	13	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	3	% Ejecucion Actual /	46
Ejecución Actual :	6	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS :

Se consiguió editar 3 ediciones de boletines Voces con temática pertinente dirigida al examen de admisión, al aniversario institucional y al fin de ciclo y Congreso Nacional de Escuelas de Arte. Se está trabajando en el desarrollo del cuaderno arguediano.

PROBLEMAS PRESENTADOS :

Hubo demora en la entrega de servicios de impresión del boletín voces.

ACCIONES ADOPTADAS :

Se coordinó la con abastecimiento el motivo del percance dando solución a dicho inconveniente. Por lo que se hizo un responsable para que se encargue dicho tema en específico.

003 PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : DIFUSION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	6	% Ejecucion Actual /	50
Programación Actual :	6	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	1	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	3	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	2
Programación Actual :	0	0	2
Ejecución :	0	0	2

LOGROS CUALITATIVOS :

Se está trabajando la puesta en escena de Peregrinación con el fin de presentar en escenario y en consecuencia la elaboración del video de la puesta en escena Peregrinación. También se dispuso la elaboración de material audio visual, que ayude a colocar la imagen de la Escuela en medios virtuales.

PROBLEMAS PRESENTADOS :

Falto equipar la computadora con tarjeta de video apropiada, y material periodístico de comunicaciones: micros, sala de grabacion, etc

ACCIONES ADOPTADAS :

Se coordino la adquisicion de accesorios para la elaboracion de material audio visual de nivel profesional

001

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN

Meta Física : ACUMULABLE

Unidad de Medida : DIFUSION

Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	12	% Ejecucion Actual /	50
Programación Actual :	12	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	3	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	6	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS :

Se logro una mayor captación de asistentes a nuestros eventos y/o actividades haciendo una buena difusión y reparto de volantes de publicidad donde describimos la actividad que realizaremos. También se realizaron acuerdo para establecer mecanismos de cooperación interinstitucional.

PROBLEMAS PRESENTADOS :

Las solicitudes o requerimientos de publicidad para determinados eventos que organizaron otras Direcciones llegaban con pocos días de anticipación y se nos hacia complicado la organización de nuestro personal para la elaboración de los diseños de publicidad a difundir y promocionar.

ACCIONES ADOPTADAS :

Se determino la canalización las actividades de las direcciones y/o áreas, a través de las secretarías y contar con una información ordenada y anticipada.

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN  
UNIDAD EJECUTORA: 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A" UNIDAD OPERATIVA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

ACTIVIDAD :

0005 CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU

Unidad de Medida : EVENTOS Cadena : 0005 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	35	% Ejecucion Actual /	51
Programacion Actual :	35	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	9	% Ejecucion Actual /	51
Ejecución Actual :	18	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	2	2	5

LOGROS CUALITATIVOS :

El Conjunto Nacional del Folklore y Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú, realizó 18 eventos de presentación. Asimismo se está trabajando en una mayor difusión de nuestra cultura a través de presentaciones en diversas instituciones y/o empresas de reconocidas para así tener mayor presencia y reconocimiento.

Presentaciones del Conjunto Nacional de Folklore:

Evento Homenaje 105 años del natalicio de José María Arguedas, la cual fue organizada por la Escuela en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea- Congreso de la República del Perú el 18 de Enero del 2016.  
Evento Día internacional de la Danza con la participación de invitados internacionales, ello estuvo organizado por nuestra Institución y se realizó en el Auditorio del Instituto Cultural Peruano Norteamericano el 11 de abril del 2016.  
Evento para la firma del convenio entre la ENSFJMA y el Gobierno Regional de Lima Provincias, realizado en el auditorio de la ENSFJMA EL 01 de Febrero del 2016.  
Evento de la puesta en escena del Conjunto Nacional de Folklore en coproducción con la Municipalidad de Lima la cual se realizó en el Teatro Municipal de Lima el 31 de Marzo del 2016.  
Evento Ceremonia de Aniversario Institucional en la Sede de la ENSF-JMA, realizado el 08 de Junio del 2016.  
Evento Ritmos Negros del Perú en la Sede de la ENSF-JMA, llevado a cabo el 11 de Junio del 2016.  
Evento Tarde Artística con el Conjunto Nacional de Folklore sede ENSFJMA y llevada a cabo el 15 de Junio del 2016.

Evento Danzando con Arguedas organizado por la ENFJMA, realizada en el Circuito Mágico del Agua el 26 de Junio del 2016.

Otras presentaciones del Conjunto Nacional

Evento Homenaje 105 años del natalicio de José María Arguedas, con la participación del conjunto Andino, Nacional y de la costa la cual también fue organizada por la Institución y fue llevada a cabo en el Frontis de la Escuela en Jr Ica el 20 de Enero del presente año.  
Evento Concierto Didáctico Formas Musicales de la Costa del Perú en la Sede de la ENSF-JMA.

Presentaciones del Ensamble de Instrumentos Musicales:

Evento Concierto del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú organizado también por la Extensión Artística y fue realizada 7 de enero del presente año en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano.  
Evento Inauguración musical didáctica dirigido a Estudiantes de la PRE ARGUEDAS, llevado a cabo el 17 de febrero del 2016 en las instalaciones de la Escuela.  
Evento Exposición de Musical Didáctica: Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú organizado también por la Institución, llevada a cabo el 17 de febrero 2016 en el auditorio de la ENSFJMA.  
Evento Concierto didáctico: Formas musicales de la costa del Perú realizado en el patio de la institución el 23 de marzo del 2016.  
Evento Concierto de Instrumentos Tradicionales de Perú - EITP en la Parroquia Cristo Rey - Sta. Beatriz, ejecutado el 01 de junio del 2016  
Evento Ceremonia de Aniversario Institucional en la Sede de la ENSF-JMA, ejecutado el 08 de Junio del 2016  
Evento Concierto Didáctico del EITP en el Teatro Municipal de Lima el 22 de Junio del 2016.  
Evento Concierto de Mediodía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, organizado por la institución en 26 de mayo del 2016

Eventos con presentaciones que tuvo tanto el CNF como el EITP (con dichas presentaciones se esta logrando mayor difusión de nuestra Institución):

Evento Día de la Danza en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano.  
Evento Muestras de Trajes de Danzas Tradicionales en el Ministerio de Educación.  
Evento Día Internacional de la Danzas en el Ministerio de Educación.  
Evento Participación Artística del EITP en la Universidad Ricardo Palma.

Asimismo, se ejecutó la presentación de tierra de Icaros en la cual se da a conocer parte de la tradición de la Comunidad de Shawi-Yurimaguas del alto Amazonas.

Cabe resaltar que se compró los vestuarios para la Marinera Ayacuchana, para la danza del Carnaval de Acora y finalmente para la Danza de la Marinera Norteña debido al deterioro de la misma, puesto que esta última su uso es de mayor frecuencia.

PROBLEMAS PRESENTADOS : El presupuesto es limitado para la compra de vestuarios y para tender servicios varios que son necesarios para el desarrollo de los eventos y otras actividades relacionadas a esta actividad.

ACCIONES ADOPTADAS : En coordinación con la Unidad de Planificación y Presupuesto se planteo cubrir las necesidades con el saldo de balance para dar solución a las necesidades del segundo semestre. Así también se planteó las necesidades para el próximo año.

004 PRESENTACIONES DE CONJUNTOS NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : EVENTOS Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	35	% Ejecucion Actual /	51
Programación Actual :	35	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	9	% Ejecucion Actual /	51
Ejecución Actual :	18	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	2	2	5
Programación Actual :	2	2	5
Ejecución :	2	2	5

LOGROS CUALITATIVOS : El Conjunto Nacional de Folklore tuvo 4 eventos que a continuación se detalla:  
 Evento Concierto Didáctico Formas Musicales de la Costa del Perú en la Sede de la ENSF-JMA.  
 Evento Ceremonia de Aniversario Institucional en la Sede de la ENSF-JMA.  
 Evento Ritmos Negros del Perú en la Sede de la ENSF-JMA.  
 Evento Danzando con Arguedas en el Circuito Mágico del Agua.  
 Para el Ensamble de Instrumentos Musicales, también se desarrollaron 4 eventos que a continuación se listan:  
 Evento Concierto de Instrumentos Tradicionales de Perú - EITP en la Parroquia Cristo Rey - Sta. Beatriz.  
 Evento Ceremonia de Aniversario Institucional en la Sede de la ENSF-JMA.  
 Evento Concierto Didáctico del EITP en el Teatro Municipal de Lima.  
 Evento Concierto de Mediodía en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
 1 evento: se ejecutó la presentación de tierra de Icaros en la cual se da a conocer parte de la tradición de la Comunidad de Shawi-Yurimaguas del alto amazonas; estas fueron representadas por el Conjunto Nacional del Folklore.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Se estaba generando demora en la atención la adquisición de bienes y en la atención de servicios solicitados para los eventos.

ACCIONES ADOPTADAS : Se coordinó con el área de Abastecimiento para obtener a tiempo todos los bienes y servicios que implicaban la puesta en escena y los eventos tanto del CNF y del EITP.

005 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	20	% Ejecucion Actual /	35
Programación Actual :	20	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	35
Ejecución Actual :	7	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	2	1	4
Programación Actual :	2	1	4
Ejecución :	2	1	4

LOGROS CUALITATIVOS : Se realizó la coordinación con el área de abastecimiento para la compra de accesorios para los vestuarios atendiendo así oportunamente las necesidades de cada evento y presentaciones que tuvo el CNF. As también se realizó la compra de accesorios para los instrumentos musicales y se dio el mantenimiento respectivo. Se procedió con el respectivo lavado de vestuarios pues se desarrollaron diversos eventos y presentaciones por el motivo del aniversario de la Institución.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Respecto a la adquisición de vestuarios que se tenía programado no se llegaron a ejecutar tal como es puesto que los costos son muy elevados sobre todo el de Capac negro.

ACCIONES ADOPTADAS : Debido al costo elevado se optó por comprar vestuario de Marinera Ayacuquina, Norteña y el de Carnaval de Acora.

006 PRODUCCION DE MATERIAL DISCOGRAFICO

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	1	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	1	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se esta grabando el Disco del Ensamble a través de Convenio con CIDEMP y se esta desarrollando una buena coordinación respecto a a la producción discográfica.

PROBLEMAS PRESENTADOS :

ACCIONES ADOPTADAS :

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"

UNIDAD OPERATIVA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

ACTIVIDAD :

0006 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXTENSION EDUCATIVA

Unidad de Medida : PERSONA Cadena : 0006 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	3,000	% Ejecucion Actual /	71
Programacion Actual :	3,000	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	1,944	% Ejecucion Actual /	71
Ejecución Actual :	2,144	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	0	200	0

LOGROS CUALITATIVOS :

El programa de Extensión logro superar su meta obteniendo en el primer semestre la cantidad de 2144 personas matriculadas en los distintos talleres que se brindó. Cabe resaltar que la superación de la meta se dio en el primer trimestre en el ciclo verano que se desarrolló en la Jr Ica.

La campaña publicitaria tuvo resultado positivos puesto que se logró cumplir la meta establecida para el segundo trimestre puesto que se tenía como factor negativo el cambio de local y la zona residencial en al cual se ubica actualmente nuestra Institución.

La política de publicidad aplicada para los vecinos dio resultado puesto que para el tercer ciclo en la pre inscripción hay un gran porcentaje de matriculados que son de la zona.

Se realizó una buena relación con la Parroquia que está ubicada en lugar aledaña a la institución teniendo acogida y relación de cooperación con la institución.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Se tuvo dificultad en la contratación de docentes debido a que hubo pocos docentes con la acreditación requerida para los talleres.

ACCIONES ADOPTADAS : Se amplió el plazo de la convocatoria de docentes con el fin de realizar la contratación de los docentes idóneos para la enseñanza impartida en los talleres.

001 ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES DE EXTENSION EDUCATIVA.

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	11	% Ejecucion Actual /	82
Programación Actual :	11	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	5	% Ejecucion Actual /	82
Ejecución Actual :	9	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1	2	1
Programación Actual :	1	2	1
Ejecución :	1	2	1

LOGROS CUALITATIVOS :

se realizó la planificación y coordinación de la apertura del segundo ciclo de los talleres correspondientes al segundo ciclo. Se coordinó con la Dirección general y Dirección de Planificación y presupuesto para los pagos correspondientes para los docentes y personal administrativo del programa.

Se realizó la campaña de publicidad mediante afiches y volanteo en los lugares aledaños de la institución, así también se realizó publicidad mediante clases de muestras de los talleres con presentaciones en el patio institucional, con la participación de los mismos participantes de los talleres del ciclo anterior.

Se realizó la atención de información de los talleres y la ejecución de la matrícula para los distintos talleres de danza, música y canto.

Se realizó los requerimientos para los accesorios de los vestuarios para los talleres de danza.

Se realizó el contrato de docentes llegando a cubrir todos los turnos que se brindó en los distintos talleres.

PROBLEMAS PRESENTADOS : La mudanza del local institucional afecto el programa en cuanto a la cantidad de matriculados, ya que hubo una baja en la cantidad de los matriculados a comparación de ciclo II 2015.

ACCIONES ADOPTADAS : Se está combatiendo con intensa campaña de publicidad y promociones en la matrícula para tener que así los talleres tengan mayor acogida.

**EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS**  
SEGUNDO TRIMESTRE

002

**DESARROLLO DE TALLERES DE PROGRAMACIÓN DE EXTENSIÓN**

Meta Física : ACUMULABLE

Unidad de Medida : PERSONA

Estado : EN PROCESO

**CANTIDAD ANUAL :**

Programación Inicial :	3.000	% Ejecucion Actual /	71
Programación Actual :	3.000	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	1.944	% Ejecucion Actual /	71
Ejecución Actual :	2.144	Programacion Actual	

**CANTIDAD MENSUAL :**

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	800	0	900
Programación Actual :	200	0	0
Ejecución :	0	200	0

**LOGROS CUALITATIVOS :**

Se cumplió con la meta de atención llegando a los 200 matriculados a pesar de la mudanza de local. También hubo una presentación de algunos talleres de danza y música por motivo del aniversario. Ofrecieron talleres de música del altiplano, Afroperuano, de la costa y talleres de diversos instrumentos musicales así el taller de teatro que se implementó en el último ciclo desarrollado.

**PROBLEMAS PRESENTADOS :** Aulas inadecuadas para las clases de música**ACCIONES ADOPTADAS :** Se coordinó con la Dirección de Administración para mejorar las condiciones de las aulas.

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN  
UNIDAD EJECUTORA: 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A" UNIDAD OPERATIVA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

ACTIVIDAD :

0007 PROGRAMAS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN DOCENTE EN ESPECIALIDAD DE DANZA Y MÚSICA Y ENSEÑANZA DEL QUECHUA

Unidad de Medida : HORAS LECTIVAS Cadena : 0007 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	2,264	% Ejecucion Actual /	53
Programacion Actual :	2,264	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	53
Ejecución Actual :	1,200	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	384	408	408

LOGROS CUALITATIVOS : En el primer semestre se dictó 1,200 horas lectivas; en el programa académico de educación artística modalidad especial de ingreso - PAEA MEIE se atiende a 100 alumnos matriculados con el dictado de 936 horas lectivas en los 5 ciclos. Y con el Programa de Segunda Especialidad se atiende a 24 estudiantes matriculados con el dictado de 264 horas lectivas y un ciclo.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Hubo ausencia de programas de quechua y otros programas complementarios.

ACCIONES ADOPTADAS : Se mencionó la reestructuración del programa como es el caso de Quechua y la implementación de otros programas.

001 PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA – MODALIDAD ESPECIAL DE INGRESO - PAEA MEIE

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : HORAS LECTIVAS Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	1,404	% Ejecucion Actual /	67
Programación Actual :	1,404	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	67
Ejecución Actual :	936	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	312	312	312
Programación Actual :	312	312	312
Ejecución :	312	312	312

LOGROS CUALITATIVOS : Se ejecutó las 936 horas lectivas en el desarrollo del primer semestre del programa Académico de PAEA MEIE. Con ello se logró la atención a los 100 alumnos matriculados para este primer semestre 2016. Cabe mencionar que el programa de PAEA MEIE tiene una duración de 10 ciclos y el tiempo de duración de 5 años. Se realizó el monitoreo de las actividades del programa. Así como la coordinación de los pagos a los docentes y la presentación de los expedientes de manera correcta.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Falta de compromiso de los docentes para presentar su recibo lo que dificulta la ejecución de los pagos a los docentes.

ACCIONES ADOPTADAS : Se está dando tiempos límites a los docentes para la correcta presentación de sus documentos para el pago a los docentes, de esta manera comprometiendo los a que asuman responsabilidad.

002 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : HORAS LECTIVAS Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	384	% Ejecucion Actual /	69
Programación Actual :	384	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	69
Ejecución Actual :	264	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	72	96	96
Programación Actual :	72	96	96
Ejecución :	72	96	96

LOGROS CUALITATIVOS : Se ejecutó las 264 horas lectivas en el programa de Segunda Especialidad atendiendo a los 24 estudiantes matriculados y dicha programa consta de 4 ciclos con una duración de 2 años. Este programa está dirigido a profesionales de diversas especialidades para que logren brindar una enseñanza adecuada del arte y del folklore.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Se presentó el mismo problema que el programa PAEA MEIE, respecto a los pagos de los docentes

ACCIONES ADOPTADAS : Se tomó la misma medida correctiva que el programa PAEA MEIE.

**EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS**  
SEGUNDO TRIMESTRE

004

**OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS**

Meta Física : ACUMULABLE

Unidad de Medida : HORAS LECTIVAS

Estado : EN PROCESO

**CANTIDAD ANUAL :**

Programación Inicial ;	96	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	96	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

**CANTIDAD MENSUAL :**

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	48
Programación Actual :	0	0	48
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se presentó proyectos para programas auto financiados para el segundo semestre con el fin dar facilidad en el proceso de aprendizaje a los estudiantes.

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se dio los programas de licenciatura por motivo de la nueva norma par la licenciatura y bachiller.

ACCIONES ADOPTADAS : Se replanteo programas para la ejecución en el segundo semestre.

003

**ENSEÑANZA DEL IDIOMA QUECHUA**

Meta Física : ACUMULABLE

Unidad de Medida : HORAS LECTIVAS

Estado : EN PROCESO

**CANTIDAD ANUAL :**

Programación Inicial ;	380	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	380	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

**CANTIDAD MENSUAL :**

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	38	38	38
Programación Actual :	38	38	38
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se trabajó en la re estructuración del programa y se presentó a la Dirección General y la Dirección de Planificación y Presupuesto para su respectiva aprobación y su viabilidad económica del programa para dar inicio en el segundo semestre.

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se llegaron a desarrollar el programa de Quechua debido a la re estructuración del programa.

ACCIONES ADOPTADAS : Se realizó las coordinaciones de con las áreas correspondientes y se realizó y se está realizando una campaña publicitaria sobre la re estructuración del programa.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
UNIDAD EJECUTORA: 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN  
UNIDAD OPERATIVA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

ACTIVIDAD :

0009 DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL

Unidad de Medida : INVESTIGACION Cadena : 0008 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	3	% Ejecucion Actual /	33
Programacion Actual :	3	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	33
Ejecución Actual :	1	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	0	0	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se realizó la presentación de libro Aimas y Sikuris, investigación realizada por los investigadores de la institución y dicha investigación culminó en abril del presente año realizándose las correcciones y otros ajustes para su producción, presentación y publicación, la cual tuvo acogida del público en general y principalmente investigadores de diversas instituciones relacionadas a la cultura.

As también se ejecutó dos viajes de campo: Tradiciones del Litoral-Región Sur. En ejecución. Fiesta de San Pedro de Congalla y la danza de los Galas.

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se ejecutó las acciones de Registro de intérpretes en el primer semestre por falta de un plan de trabajo adecuado. Hubo algunos retrasos en la adquisición de los pedidos realizados al área de logística y estas respondieron que al replanteamiento del plan de trabajo de la Dirección de Investigación.

ACCIONES ADOPTADAS : Se replanteo el plan de trabajo del registro de intérpretes contemplando entre ellas realizar viajes de promoción y cursar cartas de invitación, así como formar conciencia e infundir su importancia. También se realizó la reasignación del presupuesto dando las prioridades a las actividades de investigación y para la publicación de investigación.

001 DIRECCION Y GESTION DE LA INVESTIGACIÓN

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	12	% Ejecucion Actual /	75
Programación Actual :	12	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	6	% Ejecucion Actual /	75
Ejecución Actual :	9	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se realizó las coordinaciones de para las investigaciones y las respectivas coordinaciones para el trabajo de campo, la producción y publicaciones de la investigación. Se logro la adquisición de equipos para el trabajo de campo como las cámaras fotográficas, filmaciones de buena resolución entre otros accesorios que son necesarios para que obtener un buen producto en cuanto a las investigaciones.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Hubo algunas dificultades con la coordinación de las área de administración respecto a las coordinaciones de las ordenes de pedidos de bienes y servicio debido a al implementación del siga lo cual genera malestar.

ACCIONES ADOPTADAS : Se coordinó con las oficinas involucradas para definir las especificas para las ordenes de pedido, lo mismo se hizo con el implantador del siga para implementar al catálogo algunos bienes y/o servicios específicos de la institución.

002 PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES CULTURALES

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : INVESTIGACION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	3	% Ejecucion Actual /	33
Programación Actual :	3	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	33
Ejecución Actual :	1	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	1
Programación Actual :	0	0	1
Ejecución :	0	0	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se realizó la presentación de libro Aïmaras y Sikuris, investigación realizada por los investigadores de la institución y dicha investigación culminó en abril del presente año realizándose las correcciones y otras ajustes para su producción, presentación y publicación.  
As también se ejecutó dos viajes de campo:  
Tradiciones del Litoral-Región Sur. En ejecución.  
Fiesta de San Pedro de Congalla y la danza de los Galas. En ejecución.  
Respecto al procesamiento de archivo audiovisual y centro documental se está trabajando para su próxima producción.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Poco avance del proceso de documentación e investigadora por asumir dos funciones.

ACCIONES ADOPTADAS : Se le asigna la función de ver solo el Centro de documentación.

004 REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTÉRPRETES DEL FOLKLORE PERUANO

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	4	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	4	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1	1	0
Programación Actual :	1	1	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : No se logró la calificación de interpretes en Lima ni en el interior del país.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Hubo variables exogenas

ACCIONES ADOPTADAS : Las medidas correctivas tomadas fueron:  
Publicitar la importancia de la calificación.  
Dejar cartas en Arequipa, Moquegua y Tacna aprovechando trabajo de investigación.

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
UNIDAD EJECUTORA: 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN  
UNIDAD OPERATIVA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

ACTIVIDAD :

0009 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

Unidad de Medida : PLANILLA Cadena : 0009 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	12	% Ejecucion Actual /	50
Programación Actual :	12	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	3	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	6	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se realizo el pago de las planillas de los 12 de pensionistas dando cumplimiento con la calendarización de los pago para los pensionistas.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno

0.010 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : PLANILLA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	12	% Ejecucion Actual /	50
Programación Actual :	12	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	3	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	6	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se pago oportunamente la planilla de los pensionistas.

PROBLEMAS PRESENTADOS :

ACCIONES ADOPTADAS :

